



الرقم: ٤٣٠١١٨٧٤٦٧

التاريخ: ١٦/١١/١٤٤٣هـ

المشروعات:

الموضوع: بشأن طلب الموافقة على توريد الكابلات وفقا لما تم توريده لمدرستي المتوسطة والثانوية

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المملكة العربية السعودية - الخرج - الرمز البريدي ١١٩٤٢ - ص ب ١٥٤٠ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

إشارة الى خطابكم رقم ٤٣/٩١٦/ص بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م الوارد برقم ٤٣٠١١٦٧٦٢١ بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ بشأن طلب الموافقة على توريد الكابلات وفقا لما تم توريده لمدرستي المتوسطة والثانوية لذا نفيديكم بالآتي:

١- بشأن ما أشرتم إليه من الموافقة على تنفيذ الكابلات للموقع العام غير مسلحة في خطاب مدير عام المشروعات الإنشائية برقم ٤٣٠١٠٨٢٢٢٦ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ ورقم ٤٣٠١٠٧٠٦٧٣ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ نفيديكم أن الخطاب الأول تم التوجيه فيه لحصر كميات أعمال الكابلات واستكمال الإجراءات النظامية حيال التعميد بكابلات الموقع العام المنفذة مخالفة للمنصوص عليه في جداول الكميات والخطاب الثاني تم التوجيه فيه أنه في حالة كانت الأعمال غير مشمولة بجداول الكميات يتم استحداث البنود والرفع للجنة فحص العروض واستكمال الإجراءات النظامية.

٢- بشأن ما أشرتم إليه من خطابنا رقم ٤٣٠١٠١٤٥٧ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤هـ وأنه يشمل الموافقة على تنفيذ الكابلات للموقع العام غير مسلحة نفيديكم أن التوجيه في الخطاب يتضمن تزويدنا بالأسعار حتى يتسنى لنا استكمال الإجراءات النظامية ولم يتضمن الموافقة على تنفيذ الكابلات للموقع العام غير مسلحة حيث أن التعميد بالبنود الغير مدرجة بجداول الكميات ليس من صلاحيات إدارة التعليم.

٣- بشأن ما أشرتم إليه من انه تم تجهيز كابلات الموقع العام للمدرستين الأخريتين من النوع الغير مسلح وفقا للاعتماد فقد أقدناكم سابقا بشأن الاعتماد بأن الخطاب المقدم غير موضح فيه أي مواصفات لبنود الأعمال وغير مرفق معه أي محاضر رسمية او محاضر دراسة أو محاضر اتفاق أو اجتماع أو تقارير فنية تفيد باستبدال الكابلات المسلحة بالنوع الغير مسلح فالاعتماد فقط للشركة وأنها من الشركات المعتمدة لدى وزارة التعليم كما انه تم تقديم طلب اعتماد سابق للكابلات في خطابكم رقم ٤١/٣٦٠/ص ب تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٢م مرفق به جميع الكابلات المسلحة والغير مسلحة علما بأن البنود في جداول الكميات موضح فيها نوع الكابلات وعليكم الالتزام بما ذكر في مقايضة الأعمال.

وادي الدواسر - الخماسين - تلفون ٧٨٤٠٩٩٦ - ٧٨٤٠٩٩٢ - فاكس ٧٨٤٠٩٨٤ ص. ب ٥٦ الرمز البريدي ١١٩٩١



٤- بشأن ما أشرتكم إليه من انه تم تجهيز الكابلات للمدرستين الأخريتين وفقا لما تم توريده لمدرستي المتوسطة والثانوية فقد أفدناكم في محضر الزيارة بعد زيارة الموقع ورصد المخالفة وأفدناكم في خطابنا رقم ٤٣٠٠٩٥١٢٠٦ بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣هـ بالالتزام ببنود جداول الكميات.

وبناء على ما تقدم ذكره فإنه لا مانع لدينا من توريد وتركيب الكابلات الداخلية للمدرستين الأخريين طبقا للمنصوص عليه في جداول الكميات وفيما يخص الموافقة على توريد وتركيب كابلات الموقع العام للمدرستين الأخريين من النوع الغير مسلح نفيديكم بأن ذلك ليس من صلاحيات إدارة التعليم لأن الأعمال غير مدرجة بجداول الكميات وقد تم التوجيه في خطابنا رقم ٤٣٠١١٧٥٤٩٠ بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ بما وجه به سعادة مدير عام المشروعات الإنشائية في خطابه رقم ٤٣٠١٠٧٠٦٧٣ بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣هـ بأنه يتم تقديم الحصر الفعلي لكامل بنود الأعمال الكهربائية وجداول الزيادات والوفورات بالمشروع وكذلك أسعار بنود الأعمال الإضافية والأعمال المنفذة وغير مشمولة بجداول الكميات حتى يتسنى لنا الرفع للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ولكم تحياتي ،،،

مدير شؤون المباني
م/فهد بن عابد ال ملارح

صورة لملف المشروع

صورة لمدير عام المشروعات الإنشائية بالوزارة

Ministry of Education